



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6002.2396	S	B		-411.291	-2	3.204.689	2.038.294	17		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A		17.588.000	11.887.242	68	10.316.151	6.991.488	59		
10.122.6002.2396.0059	B			0	0	500.000	0	0		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		0	500.000	0	500.000	0	0	▶0157 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicas da Secretaria de Saúde do DF.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Realizado serviços de manutenção predial, fornecimento de mão de obra, peças, materiais, dentre outros, nas unidades da SES [Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo 00060-0000088853/2019-60.	
10.122.6002.2396.5303	B			-428.616	-3	2.741.643	1.922.531	17		
( ** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A		15.000.000	11.045.717	74	9.674.628	6.854.790	62	▶0062 - Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 207									▶ Mantida a infraestrutura predial de aproximadamente 190 unidades da SES [Jan. 190 ;Fev. 190 ;Mar. 190 ;Abr. 190 ;Jul. 180 ;Ago. 180 ;Set. 180 ;Out. 180 ;Nov. 180 ;Dez. 180]. Processo nº 00060-0000088853/2019-60 e outros.	
10.122.6002.2396.5339	B			30.000	6	-36.953	115.763	34		
( ** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS	A		488.000	341.525	70	141.523	136.698	40	▶0001 - Conservar as estruturas físicas de edificação da	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									Fundação Hemocentro de Brasília.	
10.122.6002.8502	S B		114.593.286	9	181.039.096	193.084.975	12		▶ Órgão mantido. Prestação de serviços de manutenção predial, sistemas elétricos, hidrossanitários, dentre outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 063.000.048/2012 e outros.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.326.241.595	1.630.315.121	123	1.530.389.304	1.516.093.646	93			
10.122.6002.8502.0012	B			0 0	42.812.665	42.812.665	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF- PLANO PILOTO .	A	347.784.314	273.422.563	79	270.893.574	270.893.574	99		▶0010 - Remunerar servidores ativos do IHBDF.	
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 2043									▶ Servidores ativos remunerados - IHBDF: [Jan. 1.889 ;Fev. 1.861 ;Mar. 1.846 ;Abr. 1.826 ;Mai. 1.803 ;Jun. 1.721 ;Jul. 1.619 ;Ago. 1.594 ;Set. 1.581 ;Out. 1.569 ;Nov. 1.548 ;Dez. 1.512]. Processo nº 00060-0000520238/2019-51 e outros.	
10.122.6002.8502.0050	B		101.493.286	11	119.171.195	131.237.766	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	889.757.281	1.259.592.558	142	1.164.142.390	1.149.867.423	91		▶0011 - Remunerar servidores ativos da SES-DF.	
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 55775									▶ Servidores ativos remunerados - SES: [Jan. 26.258 ;Fev. 26.467 ;Mar. 26.384 ;Abr. 26.784 ;Mai. 27.264 ;Jun.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.122.6002.8502.0068	B		700.000	1	7.299.501	7.278.810	17	27.351 ;Jul. 27.362 ;Ago. 27.213 ;Set. 27.112 ;Out. 27.098 ;Nov. 26.983 ;Dez. 26.911]. Processo nº 00060-0000486335/2019-16 e outros.		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 368	A	51.700.000	42.400.000	82	41.451.597	41.430.906	98	*0002 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.  * Servidores ativos remunerados: [Jan. 321 ;Fev. 333 ;Mar. 339 ;Abr. 336 ;Mai. 334 ;Jun. 336 ;Jul. 334 ;Ago. 331 ;Set. 331 ;Out. 338 ;Nov. 362 ;Dez. 363]. Processo nº 00063-0000000067/2019-64 e outros.		
10.122.6002.8502.8859	B		12.400.000	34	11.755.734	11.755.734	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SES-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 317	A	37.000.000	54.900.000	148	53.901.742	53.901.742	98	*0012 - Remunerar servidores ativos da SES-DF - Profissionais em Atividades Alheias a Serviços Públicos de Saúde  * Servidores ativos remunerados (atividades alheias): [Jan. 306 ;Fev. 306 ;Mar. 356 ;Abr. 361 ;Mai. 370 ;Jun. 374 ;Jul. 383 ;Ago. 385 ;Set. 392 ;Out. 395 ;Nov. 399 ;Dez. 399]. Processo nº 00060-0000486335/2019-16 e outros.		
10.122.6002.8504	S B		11.500.000	9	10.309.791	10.315.857	8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	127.579.448	135.679.448	106	132.569.515	132.563.321	98			
10.122.6002.8504.0013	B		0	0	1.103.358	1.103.358	15			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO HOSPITAL DE BASE- PLANO PILOTO .  BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 2885	A	7.496.062	7.496.062	100	7.330.071	7.330.071	98	▶0013 - Conceder Benefícios a Servidores do IHBDF.		
10.122.6002.8504.0014	B		150.000	12	236.304	236.304	17	▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 1.708 ;Fev. 1.625 ;Mar. 1.946 ;Abr. 1.924 ;Mai. 1.708 ;Jun. 1.625 ;Jul. 1.538 ;Ago. 1.491 ;Set. 1.506 ;Out. 1.481 ;Nov. 1.467 ;Dez. 1.438]. Processo nº 00060-0000520238/2019-51 e outros.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL  BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 274	A	1.223.827	1.373.827	112	1.321.552	1.321.552	96	▶0014 - Conceder Benefícios a Servidores da SES-DF. - Profissionais em Atividades Alheias a Serviços Públicos de Saúde		
10.122.6002.8504.6988	B		11.350.000	10	8.724.456	8.731.538	7	▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 250 ;Fev. 249 ;Mar. 286 ;Abr. 294 ;Mai. 296 ;Jun. 302 ;Jul. 305 ;Ago. 308 ;Set. 312 ;Out. 310 ;Nov. 315 ;Dez. 312]. Processo nº 00060-0000520238/2019-51 e outros.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SES-DISTRITO FEDERAL  BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 40113	A	117.221.559	125.171.559	107	122.546.015	122.540.836	98	▶0015 - Conceder Benefícios a Servidores da SES-DF.		
								▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 32.138 ;Fev. 32.177 ;Mar. 32.275 ;Abr. 32.402 ;Mai. 31.851 ;Jun. 31.700 ;Jul. 31.817 ;Ago. 31.616 ;Set. 31.476 ;Out. 31.263 ;Nov. 31.403 ;Dez.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
10.122.6002.8504.6990	B		0 0		245.673	244.657	15	31.100]. Processo nº 00060-0000520238/2019-51 e outros.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	A	1.638.000	1.638.000	100	1.371.876	1.370.860	84	▶0003 - Conceder benefícios a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 306 ;Fev. 317 ;Mar. 315 ;Abr. 317 ;Mai. 314 ;Jun. 310 ;Jul. 307 ;Ago. 307 ;Set. 309 ;Out. 307 ;Nov. 340 ;Dez. 338]. Processo nº 00063-0000000067/2019-64 e outros.	
Quantidade 5160									
10.122.6002.8517	S B		118.142.208	43	115.723.447	85.824.780	31		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	277.626.640	281.142.876	101	275.417.173	240.352.750	85		
10.122.6002.8517.0052	B		36.957	1	207.323	303.537	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	5.725.000	2.523.289	44	2.474.386	2.230.134	88	▶0072 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)								▶ Processo nº 00060-0000010601/2012-00 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]	
Quantidade 1									
10.122.6002.8517.0063	B		-35.414	-1	381.261	335.455	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	A	2.555.000	2.274.216	89	1.944.894	1.640.773	72	▶0004 - Manter os serviços administrativos da Fundação	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									Hemocentro de Brasília - FHB.	
10.122.6002.8517.3722	B		68.972.792	58	66.946.830	43.930.044	30		» Órgão mantido. Fornecimento e distribuição de energia elétrica. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00063-0000000237/2019-19 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	118.000.000	145.288.192	123	143.224.730	118.908.454	82		» 0063 - Manter os serviços administrativos de vigilância armada e desarmada em todas as unidades de atenção especializada e secundária da SES/DF.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									» Serviços de vigilância mantidos em todas as unidades sem intercorrências. Início da elaboração de ferramentas de execução de contrato, objetivando melhor acompanhamento do nível de serviços. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-0000011671/2014-00 e outros.	
10.122.6002.8517.6991	B		50.861.850	53	48.545.137	39.959.701	36			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	96.000.000	110.570.000	115	108.236.403	99.643.205	90		» 0064 - Manter os serviços administrativos relativos aos contratos de higienização e limpeza das unidades de atenção especializada da SES.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									» Serviços de limpeza mantidos. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-0000513237/2019-51 e outros	
10.122.6002.8517.7261	B		-3.063.177	-6	-1.050.285	1.296.043	9			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL	A	50.000.000	14.649.716	29	14.649.715	13.736.321	94	▶0146 - Manter os serviços administrativos da SES.			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶ Órgão mantido com a prestação contínua dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-0000018266/2018-22 e outros.			
10.122.6002.8517.9677	B		1.555.000	33	693.181		0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL	A	4.736.640	5.837.464	123	4.887.045	4.193.864	72	▶0067 - Manter os serviços administrativos gerais-frota de veículos - SES-DF.			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Frota de veículos mantida: [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-0000244241/2017-00 e outros.		
10.122.6202.1968	S B		-201.719	-7	-122.588	48.708	6				
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	3.000.000	851.125	28	447.639	198.635	23				
10.122.6202.1968.0014	B		-201.719	-7	-122.588	48.708	6				
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL	A	3.000.000	851.125	28	447.639	198.635	23	▶0049 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES. (Procedente da etapa nº 95/2018).			
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 17										
10.122.6202.2581	S	B		-35.467	-1	98.704	209.317	15		▶ Projetos em andamento: 1- Incêndio e acessibilidade do HRC - Em fase de aprovação no CBMDF. 2- Laboratório, Banco de Sangue e Incêndio do HRPI - Em fase de aprovação. 3- Incêndio do HRAN - Em fase de aprovação no CBMDF. 4- Incêndio do IHBDF - Em fase de aprovação no CBMDF. 5- Medicina Nuclear do IHBDF - Entregue ao IHBDF em 05/03 para avaliação. 6- Queimados HRAN - Finalizado, aguardando captação de recursos. 7- Fissurados HRAN - Entregue à CEF para análise. Exigência atendida em 26/03/2018. [Jan. 7 ;Fev. 7 ;Mar. 7 ;
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES		A	5.136.000	1.361.794	27	1.341.006	1.133.606	83		
10.122.6202.2581.0001		B		-35.467	-1	98.704	209.317	15		
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-SES- DISTRITO FEDERAL		A	5.136.000	1.361.794	27	1.341.006	1.133.606	83		▶ 0118 - Manter a logística para armazenamento e distribuição dos medicamentos e materiais médico hospitalares.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
10.122.6202.2654	S	B		-81.524	-2	434.911	555.863	13		▶ Manutenção do aluguel do galpão localizado no SIA Trecho 4 e à contratação de empresa especializada em Operação Logística. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-00395268/2018-32 e outros..
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE		A	3.400.000	4.202.003	124	3.749.892	3.232.031	77		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.122.6202.2654.0001	B		-81.524	-2	434.911	555.863	13			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	3.400.000	4.202.003	124	3.749.892	3.232.031	77	▶ 0127 - Manter os serviços de coleta de resíduos infectantes em toda a rede SES, através do contrato 65/2018, de responsabilidade da empresa Belfort.		
RESÍDUO TRATADO (TONELADA)										
Quantidade 2745								▶ Serviço mantido: [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]		
								Contrato 65/2019, emergencial, firmado em dez/2018, entre o SLU e a empresa Belfort, para coleta de resíduos infectantes no âmbito da SES/DF. Contrato 15/2019 - Vigente e atuante. Contrato 33/2019.		
10.122.6202.2655	S B		2.594.000	21	2.646.430	1.870.572	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE	A	12.600.000	12.895.489	102	12.881.447	9.780.987	76			
10.122.6202.2655.0001	B		2.594.000	21	2.646.430	1.870.572	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE-LAVANDERIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	12.600.000	12.895.489	102	12.881.447	9.780.987	76	▶ 0065 - Monitorar contratos da SESDF		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Mantidos os serviços de lavanderia com higienização de enxoval, carrinho para transportes, seladoras, sacos plásticos e outros [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1].		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.122.6202.3050	S B		-52.720	-26	0	0	0	Processo nº 00060-0000142634/2018-52 e outros.		
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF	A	200.000	2.315.387	0	1.828.200	1.828.200	79			
10.122.6202.3050.0001	B		-52.720	-26	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF--DISTRITO FEDERAL	A	200.000	2.315.387	0	1.828.200	1.828.200	79	▶0097 - Construir Complexo Regulador de Saúde.		
UNIDADE CONSTRUÍDA (M2)								▶ Devolução de recursos ao Fundo Nacional de Saúde pela falta de comprovação dos recursos recebidos no prazo estipulado, conforme Ofício nº 37/2019/CGRA/DRAC/SAS/MS, disponibilizados para a implantação e/ou implementação de complexos reguladores e informatização das unidades de saúde. Processo nº 00060-00070302/2019-40.		
Quantidade 380										
10.122.6202.4165	S B		-42.550	-3	0	0	0			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A	1.645.090	11.325.990	688	3.259.394	3.259.394	29			
10.122.6202.4165.0001	B		-42.550	-3	0	0	0			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	1.645.090	11.325.990	688	3.259.394	3.259.394	29	▶0073 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1										
10.122.6202.4166	S B		1.589.717	13	1.589.717	1.389.717	10			▶ Processo nº 00060-0000029319/2019-11. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	12.600.000	13.500.000	107	13.500.000	13.300.000	99			
10.122.6202.4166.0001	B		0	0	0	0	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100			▶ 0174 - Realizar planejamento e gestão da Atenção Especializada - Programa de Descentralização Progressiva - PDPAS-SES-DF
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
10.122.6202.4166.0002	B		1.189.717	9	1.189.717	1.189.717	10			▶ Recursos descentralizados para os Hospitais de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Asa Norte, que se aplicam ao PDPAS [Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-0000396446/2019-23.
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	12.600.000	12.100.000	96	12.100.000	12.100.000	100			▶ 0048 - Descentralizar recursos as unidades de saúde que utilizam os recursos do Programa de Descentralização Progressiva das Ações de Saúde - PDPAS, para fins de aquisição de bens de consumo/serviços.
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 30										▶ Recursos descentralizados a 21 unidades beneficiárias do PDPAS. Os valores do repasse regular são liberados bimestralmente e acontecem no 1º mês de cada bimestre



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
10.122.6202.4166.0004	B		200.000	0	200.000	200.000	100	[Jan. 21 ;Mar. 21 ;Mai. 21 ;Jul. 21 ;Set. 21 ;Nov. 21 ;]. Processo nº 00060-0000014318/2019-72 e outros	
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA PDPAS-DISTRITO FEDERAL	A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0176 - Implementar processos de planejamento e gestão no âmbito da SES, promovendo a contratualização, o acompanhamento das ações de assistência em saúde especializada e a transferência crescente de autonomia financeira e administrativa para as Regionais.	
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Recursos descentralizados para o HMIB que se aplica ao PDPAS. Emenda parlamentar recebida apenas 1 vez no exercício. [Dez. 1]. Processo nº 00060-0000455873/2019-51.	
10.122.6202.4166.0005	B		200.000	0	200.000	0	0		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE-PDPAS-DISTRITO FEDERAL	A	0	200.000	0	200.000	0	0	▶ 0179 - Realizar planejamento e gestão da Atenção Especializada - Programa de Descentralização Progressiva - PDPAS-SES-DF	
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Recursos descentralizados para unidades da SES, que se aplicam ao PDPAS [Dez. 1]. Processo nº 00060-0000457237/2019-63.	
10.126.6202.1471	S B		2.752.674	25	2.520.664	1.306.654	18		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	11.217.156	7.420.404	66	6.937.949	4.539.996	61		
10.126.6202.1471.0023	B		2.752.674	25	2.512.241	1.298.231	18		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL	A	11.073.156	7.329.754	66	6.929.526	4.531.572	62	▶0050 - Modernizar o sistema de informação da SES. (Procedente da etapa nº 101/2018).		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2										
10.126.6202.1471.2517	B		0	0	8.423	8.423	9			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	A	144.000	90.650	63	8.423	8.423	9	▶0091 - Modernizar o sistema de informação da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2										
10.126.6202.2557	S B		718.256	4	782.023	1.163.368	15			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	18.330.296	7.681.470	42	7.231.943	6.262.516	82			
10.126.6202.2557.2603	B		0	0	-228.555	31.420	5			
								▶ Realizada a aquisição de materiais de consumo de informática. [Nov. 1 ;] Processo nº 00063-00001671/2018-27 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1	A	1.300.000	654.720	50	246.576	232.073	35	▶0022 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da Fundação Hemocentro de Brasília.		
10.126.6202.2557.5211	B		718.256	4	1.010.578	1.131.948	16	▶ Ações implementadas: serviços de impressão e reprografia, garantia, anti-vírus. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 063.000.069/2017 e outros.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1	A	17.030.296	7.026.750	41	6.985.368	6.030.443	86	▶0074 - Implantar através da contratação de empresa a prestação de serviço de Telecomunicações por meio de Rede IP Multisserviços utilizando protocolo MPLS para acesso as Internet na Unidade de Saúde do SES/DF.		
10.128.6002.4088	S B		-518.080	-56	-479.081	0	0	▶ 00060-0000114560/2017-83 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 2 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 2 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	929.081	595.203	64	595.202	595.202	100			
10.128.6002.4088.0021	B		-518.080	-56	-479.081	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)	A	929.081	595.203	64	595.202	595.202	100	▶0021 - Capacitar servidores da SES-DF.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
Quantidade 1002											
10.128.6202.4089	S B		-30.232	-12	0	0	0	0			▶ Capacitação geral de servidores da SES: [Jan. 727 ;Fev. 769 ;Mar. 1.523 ;Abr. 419 ;Mai. 1.137 ;Jun. 735 ;Jul. 1.582 ;Ago. 2.745 ;Set. 3.597 ;Out. 2.140 ;Nov. 2.048 ;Dez. 2.257]. Processo nº 00060-0000220965/2017-50 e outros.
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A	248.500	9.563.943	0	0	0	0	0			
10.128.6202.4089.0018	B		0	0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SES - FEPECS-PLANO PILOTO .	A	101.000	9.520.655	0	0	0	0	0			▶0084 - Capacitar pessoas para aprimoramento de suas atividades, visando a melhoria.
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE)											
Quantidade 177											
10.128.6202.4089.5752	B		-30.232	-64	0	0	0	0			▶ Pessoas capacitadas: [Mar. 34 ;Abr. 92 ;Mai. 27 ;Jun. 178 ;Jul. 220 ;Ago. 503 ;Set. 540 ;Out. 1.277 ;Nov. 1.059 ;Dez. 2.736].  1º Bim - Planejamento das ações; 2º Bim - Diversos cursos realizados sem recurso orçamentário. Com recurso orçamentário: trabalhando com grupos pedagógicos pedagógico-18 pessoas; 3º Bim: Ações educativas: "O trabalho com grupos no contexto pedagógico", com verba orçamentária; 4º Bim: Foram realizados 09 cursos sem recursos orçamentários; 5º Bim: Foram realizados 18 cursos. O curso Advanced Trau
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONSELHO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	47.500	43.288	91	0	0	0	0			▶0086 - Capacitar pessoas para atuarem junto ao CSDF para incremento do Controle Social.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade 177											
10.301.6002.2396	S B		-47.509	0	-263.941	2.197.480	30				▶ Pessoas capacitadas: [Out. 50 ;]. Curso de capacitação de conselheiros de saúde. Não houve gasto financeiro para realização desta etapa.
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	14.279.826	7.387.438	52	7.123.496	4.857.991	66				
10.301.6002.2396.0019	B		-47.509	0	-263.941	2.197.480	30				
( ** * ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	14.279.826	7.387.438	52	7.123.496	4.857.991	66				▶ 0066 - Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 207											
10.301.6002.8502	S B		0	0	0	0	0				▶ Mantida a infraestrutura predial de aproximadamente 100 unidades da atenção primária da SES [Jan. 100 ;Fev. 100 ;Mar. 100 ;Abr. 100 ;Jul. 136 ;Ago. 136 ;Set. 136 ;Out. 136 ;Nov. 136 ;Dez. 136]. Processo nº 00060-0000014614/2010-00 e outros.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.434.533	22.199.877	0	0	0	0				
10.301.6002.8502.0024	B		0	0	0	0	0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	1.434.533	22.199.877	0	0	0	0				▶ 0089 - Remunerar servidores ativos da SES-DF - Da Atenção Primária à Saúde do DF



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 5775										
10.301.6002.8517	S B		6.994.127	0	3.777.876	5.155.496	6		▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 4.458 ;Fev. 4.433 ;Mar. 4.389 ;Abr. 3.930 ;Mai. 3.373 ;Jun. 3.205 ;Jul. 3.111 ;Ago. 3.191 ;Set. 3.177 ;Out. 3.122 ;Nov. 3.129 ;Dez. 3.141].	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	30.000	89.311.516	0	85.693.887	78.760.314	88			
10.301.6002.8517.0033	B		3.497.063	0	3.497.063	4.090.409	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1	A	10.000	53.248.852	0	53.248.852	52.237.019	98		▶ 0098 - Manter os serviços administrativos relativos a contratos de vigilância armada e desarmada em todas as UBS.	
10.301.6002.8517.0035	B		3.497.064	0	0	0	0		▶ Serviços mantidos em todas as unidades sem intercorrências; Celebração de contratos; Treinamento dos executores do Contrato nº 66/2017 SES-DF e gestores no Sistema de Fiscalização de Contratos Corporativos. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]; Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA	A	10.000	25.427.672	0	21.810.043	21.810.043	86		▶ 0099 - Manter os serviços administrativos relativos aos contratos de higienização e limpeza das UBS.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(UNIDADE) Quantidade 1										
10.301.6002.8517.0038	B		0 0		280.813	1.065.087	10		▶ Serviço mantido. Prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-0000336381/2019-67 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	10.000	10.634.992	0	10.634.992	4.713.253	44		▶ 0112 - Manter os serviços administrativos da SAIS.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1										
10.301.6202.3135	S B		-5.600.600	-22	453.159	1.780.141	22		▶ Serviço mantido. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-0000120104/2017-72 e outros.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	25.900.600	7.921.250	31	4.969.364	4.714.626	60			
10.301.6202.3135.0003	B		-6.600.600	-29	318.440	1.780.141	26			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL	A	23.100.600	6.921.250	30	4.834.645	4.714.626	68		▶ 0052 - Construir Unidades Básicas de Saúde - UBS Ceilândia. (Procedente da etapa 013/2016).	
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade 25										
									▶ Em 2017: O proccental realizado foi de 92% dos serviços executados que correspondem a 719m² construídos. Em	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								2018: 99% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m <sup>2</sup> (Estrutura, arquitetura e urbanismo, instalações hidráulicas e sanitárias, elétricas e mecânicas, eletroduto e conexões e serviços complementares). Em 2019: Obra finalizada, aguardando somente a apresentação da documentação de habite-se. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00112-00000		
								▶0053 - Construir Unidades Básicas de Saúde - UBS Ceilândia Sol Nascente. (Procedente da etapa nº 013/2016).		99
								▶ Em 2017: O percentual realizado foi de 60% dos serviços executados que correspondem a 469,02m <sup>2</sup> construídos. Em 2018: jan/fev 85% dos serviços executados que correspondem a 664,45m <sup>2</sup> ; mar/abr 96% dos serviços executados que correspondem a 750,44m <sup>2</sup> . Em 2019: 99% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m <sup>2</sup> (estrutura, arquitetura e urbanismo, instalações hidráulicas e sanitárias, elétricas e mecânicas, eletroduto e conexões e serviços complementares). Obra finalizada, aguardando somente a apresentação da documentação de habite-se. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00112-0000001433/2017-00 e outros.		
								▶0054 - Construir Unidades Básicas de Saúde Samambaia Quadra 831. (Procedente da etapa nº 85/2018).		99
								▶ Em 2018: obra iniciada com a mobilização e instalação de canteiros. Em 2019: executados serviços com estrutura (fundações), arquitetura ( piso, alvenaria e cobertura) e urbanismo. 2º bimestre: 25% dos serviços executados; 3º bimestre: 40% dos serviços executados; 4º bimestre: 60% dos serviços executados; 5º bimestre: 62% dos serviços executados; 6º bimestre: 90% dos serviços executados [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00112-		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.301.6202.3135.0031	B		1.000.000	0	134.719		0	0	0000001433/2017-00 e outros. ▶ 0056 - Construir Unidades Básicas de Saúde - Recanto das Emas Quadra 804. (Procedente da etapa nº 87/2018).  ▶ Em 2018: obra iniciada com a mobilização e instalação de canteiros. Em 2019: executados serviços com estrutura (fundações), arquitetura (piso, alvenaria e cobertura) e urbanismo. 1º bimestre: 10% dos serviços executados; 2º bimestre: 34% dos serviços executados; 3º bimestre: 55% dos serviços executados; 4º bimestre: 70% dos serviços executados; 5º bimestre: 70% dos serviços executados; 6º bimestre: 99% dos serviços executados. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00112-0000001433/2017-00 e outros.  ▶ 0057 - Construir Unidades Básicas de Saúde - Planaltina AE 9 (antigo CMB). (Procedente da etapa nº 88/2018).  ▶ 2018: Estrutura, arquitetura e urbanismo, instalações hidráulicas e sanitárias, elétricas e mecânicas, eletroduto e conexões e serviços complementares, 90% executado que corresponde a 783m². Em 2019: Obra concluída com 870m². Processo nº 00060.0000296150/2018-22. [Abr. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]	99
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL	A	0	1.000.000	0	134.719		0	0	▶ 0159 - Construir Unidades Básicas de Saúde - Regiões Administrativas SES-Distrito Federal  ▶ Construção de unidade básica de saúde de saúde.. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00112-	99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.301.6202.3222	S B		-186.589	-2	0	0	0	0	0000001433/2017-00. Julho/Agosto: Inauguração UBS 20 Planaltina.Obra concluída.	
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	10.252.600	3.096.968	30	0	0	0	0		
10.301.6202.3222.0001	B		-286.589	-3	0	0	0	0		
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	8.752.600	2.996.968	34	0	0	0	0	▶0058 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF - Reforma do Centro de Saúde nº 11 de Ceilândia. Procedente da etapa nº 039/2014).	
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)									▶ Em 2017: O percentual realizado foi de 39,66% que corresponde a 527,64m² reformados. Realizados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Em 2018: percentual realizado 99% que corresponde a 1317,10m² com instalações elétricas e serviços complementares. Em 2019: reforma 100% concluída, totalizando 1330,50m². [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]	
Quantidade 17									▶0059 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF - Reforma do Centro de Saúde nº 08 do Gama. (Procedente da etapa nº 36/2013).	99
									▶ Em 2017: O percentual realizado foi de 20,79% correspondendo a 404,65m². Realizados serviços de mobilizações, demolições, retirada de entulho, instalações de esgoto e impermeabilização. Em 2018: Recisão Unilateral do Contrato com fundamento nos artigos 79, inciso I e 78, insisos I e V da lei nº 8.666/93. Em 2019: A	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.301.6202.4208	S B		1.062.933	1	1.827.046	2.460.031	8			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	A	88.403.829	29.053.471	33	26.007.535	21.653.840	75			
10.301.6202.4208.5612	B		1.062.933	1	1.827.046	2.460.031	8			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	88.403.829	29.053.471	33	26.007.535	21.653.840	75	reforma ainda encontra-se paralisada, aguardando licitação e readequação do projeto.		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2659758								▶0035 - Realizar atendimento individual por profissionais de nível superior.		
								▶ Atendimentos realizados: [Jan. 4.661 ;Fev. 6.327 ;Mar. 5.090 ;Abr. 5.957 ;Mai. 6.805 ;Jun. 5.591 ;Jul. 5.504 ;Ago. 6.758 ;Set. 6.492 ;Out. 5.123 ;Nov. 5.032 ;Dez. 4.843]. Processo nº 00060-0000002704/2014-00 e outros.		
								▶0036 - Realizar cadastro individual		99
								▶ Atendimentos realizados: [Jan. 17.623 ;Fev. 24.296 ;Mar. 19.142 ;Abr. 18.488 ;Mai. 17.103 ;Jun. 16.047 ;Jul. 16.915 ;Ago. 17.176 ;Set. 22.589 ;Out. 15.404 ;Nov. 12.643 ;Dez. 17.507]. Processo nº 00060-0000415967/2019-97 e outros.		
								▶0037 - Realizar atendimentos médicos e de enfermagem na atenção primária à saúde.		99
								▶ Atendimentos realizados: [Jan. 179.482 ;Fev. 201.406 ;Mar. 188.234 ;Abr. 217.198 ;Mai. 252.173 ;Jun. 180.084 ;Jul. 188.620 ;Ago. 199.063 ;Set. 187.029 ;Out. 165.745 ;Nov. 142.525 ;Dez. 145.433]. Processo nº 00060-0000365517/2019-46 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.301.6202.6049	S B		0 0		831.922	786.817	15			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	A	6.332.762	5.332.762	84	5.132.534	4.001.685	75			
10.301.6202.6049.0007	B		0 0		831.922	786.817	15			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	6.332.762	5.332.762	84	5.132.534	4.001.685	75	▶0023 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES/DF.		
CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 300000								▶ Consultas odontológicas realizadas: [Jan. 30.640 ;Fev. 37.891 ;Mar. 36.175 ;Abr. 38.618 ;Mai. 34.508 ;Jun. 31.138 ;Jul. 32.164 ;Ago. 35.010 ;Set. 33.235 ;Out. 28.390 ;Nov. 31.100 ;Dez. 29.730]. Processo nº 00060-0000447800/2019-95 e outros.		
10.301.6202.8505	S B		-694.000	-37	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1.900.000	0	0	0	0	0			
10.301.6202.8505.0022	B		-694.000	-37	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	1.900.000	0	0	0	0	0	▶0090 - Realizar monitoramento em comunicação, Gestão de comunicação digital, Produção de conteúdo digital e Monitoramento em redes sociais Alimentação do site.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 9								▶ Monitoramento em comunicação Gestão de comunicação digital Produção de conteúdo digital Monitoramento em redes sociais Alimentação do site. [Jan. 5 ;Fev. 5 ;Mar. 5		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.302.6002.2396	S B		-51.622	-516	-1.766.115	14.009.581	53			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	10.000	26.360.916	0	24.594.799	20.898.398	79			
10.302.6002.2396.0020	B		-51.622	-516	-1.766.115	14.009.581	53			
( ** * ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL	A	10.000	26.360.916	0	24.594.799	20.898.398	79			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 207										
10.302.6002.8517	S B		-3.736.625	0	3.686.316	8.455.841	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	10.000	65.317.561	0	65.317.560	51.645.152	79			
10.302.6002.8517.0040	B		-3.736.625	0	3.686.316	8.455.841	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	A	10.000	65.317.561	0	65.317.560	51.645.152	79			

;Abr. 5 ;Mai. 5 ;Jun. 5 ;Jul. 5 ;Ago. 5 ;Set. 7 ;Out. 7 ;Nov. 2 ;Dez. 2]; Produção de hotspots de campanhas e programas da SES-DF; Produção de Aplicativo Mobile dos programas e portal de acesso à informação; Monitoramento nos ambientes interacionais online; Planejamento de estratégias de comunicação em plataformas interacionais e Gestão e atualização dos canais de

0142 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicas - Média e alta complexidade-DF

0142 - Mantido o serviço de manutenção predial nas unidades de Atenção Especializada. [Mai. 69 ;Jun. 69 ;Jul. 69 ;Ago. 69 ;Set. 69 ;Out. 69 ;Nov. 69 ;Dez. 69]. Processo nº 00060-0000088853/2019-60 e outros.

0147 - Manter os serviços administrativos da SES.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1											
10.302.6202.2060	S B		2.312.497	26	1.747.465	2.776.958	19			▶ Órgão mantido com a prestação contínua dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, compra de material de consumo, outros serviços de terceiros, pagamento de despesas anteriores e outros serviços [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros.	
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR	A	8.761.700	14.268.534	163	13.059.426	11.625.762	81				
10.302.6202.2060.0003	B		2.312.497	29	1.747.465	2.776.958	19				
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL	A	7.961.700	14.268.534	179	13.059.426	11.625.762	81			▶ 0075 - Realizar atendimento pré-hospitalar à população do DF - SAMU/192.	
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 65000											
10.302.6202.2145	S B		14.138.290	7	19.889.370	33.870.812	21			▶ Atendimento Realizado. Processo nº 00060-0000520620/2019-65 e outros. [Jan. 21.582 ;Fev. 19.809 ;Mar. 24.423 ;Abr. 25.723 ;Mai. 27.216 ;Jun. 22.631 ;Jul. 21.911 ;Ago. 23.841 ;Set. 24.585 ;Out. 24.340 ;Nov. 23.122 ;Dez. 22.681]	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	A	196.500.000	165.174.048	84	163.601.716	140.696.060	85				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
10.302.6202.2145.0008	B		-496.322	-1	-1.236.480	4.498.676	13		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL - SES-DISTRITO FEDERAL	A	37.500.000	33.823.196	90	32.429.231	24.370.990	72	▶0153 - Realizar serviços assistenciais complementares em saúde -terapia renal - SES-DF	
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 230045								▶ São 7 clínicas contratadas pela SES-DF. Os dados foram retirados da sala de situação. [Jan. 11.321 ;Fev. 10.217 ;Mar. 10.871 ;Abr. 10.638 ;Mai. 11.521 ;Jun. 10.649 ;Jul. 11.089 ;Ago. 11.355 ;Set. 10.419 ;Out. 10.911 ;Nov. 11.015 ;]	
10.302.6202.2145.0009	B		2.740.476	4	8.181.614	18.848.358	33		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL	A	77.000.000	57.759.552	75	57.581.621	50.882.331	88	▶0151 - Prestar serviços assistenciais complementares em saúde - Unidade de Terapia Intensiva -UTI - SES-DF	
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 230045								▶ Serviços assistenciais em UTI (diárias): [Jan. 594 ;Fev. 1.084 ;Mar. 1.085 ;Abr. 1.343 ;Mai. 1.292 ;Jun. 925 ;Jul. 1.238 ;Ago. 1.047 ;Set. 1.085 ;Out. 791 ;]. A SES possui 3 Contratos de Leito de UTI: ICDF (17 leitos adulto e 8 pediátricos), Hospital São Mateus (13 leitos adulto) e Domed (13 leitos adulto). Os dados do 6º bimestre não estão disponíveis. Processo nº 00060-0000013525/2014-00 e outros.	
10.302.6202.2145.2549	B		11.894.136	15	12.944.236	10.523.778	14		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	80.000.000	73.591.301	92	73.590.864	65.442.739	89	▶0068 - Manter os serviços assistenciais complementares oftalmologia.	
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(UNIDADE)										
Quantidade 230045										
10.302.6202.2585	S B		-16.616	-1	-7.408	0	0			▶ Procedimentos médicos realizados: [Jan. 220 ;Fev. 229 ;]. Os demais bimestres não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000003336/2016-00 e outros.
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	A	2.038.946	2.554.091	125	2.022.329	1.754.666	69			
10.302.6202.2585.0002	B		-16.616	-1	-7.408	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	2.038.946	2.554.091	125	2.022.329	1.754.666	69			▶ 0031 - Realizar internação especializada de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas.
INTERNAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 331135										
10.302.6202.2885	S B		15.875.634	22	11.106.753	11.201.806	17			▶ Internações realizadas: [Jan. 517 ;Fev. 342 ;Mar. 410 ;Abr. 562 ;Mai. 747 ;Jun. 721 ;Jul. 732 ;Ago. 753 ;Set. 705 ;Out. 799 ;Nov. 680 ;Dez. 321]. Os dados referentes ao 6º bimestre são parciais porque ainda não houve o fechamento de todas as faturas de internação referentes ao período. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	72.640.800	64.676.841	89	58.438.368	42.805.186	66			
10.302.6202.2885.0002	B		15.975.634	22	11.106.753	11.201.806	17			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E	A	72.640.800	64.676.841	89	58.438.368	42.805.186	66			▶ 0069 - Manter equipamentos médicohospitalares sob cobertura de contrato de manutenção.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 9549									▶ Equipamentos mantidos; e outros. [Jan. 20 ;Fev. 20 ;Mar. 18 ;Abr. 18 ;Jun. 18 ;Jul. 18 ;Ago. 18 ;Set. 20 ;Out. 20 ;Nov. 20 ;Dez. 20]. A Diretoria de Engenharia Clínica (DEC) possui: 1º ao 3º Bimestres: 37 contratos e 31 processos em andamento; 4º Bimestre: 38 contratos e 30 processos em andamento, foram solicitados manutenção de contratos para equipamentos; 5º Bimestre: 37 contratos e 31 processos em andamento; e o 6º Bimestre: 39 contratos e 30 processos em andamento. Processo nº 00060-0000003188/2015-00	
10.302.6202.2899	S B		93.698.698	58	93.698.699	98.193.177	25			
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	A	161.645.287	389.285.472	241	389.285.472	389.285.472	100			
10.302.6202.2899.0001	B		93.698.698	58	93.698.699	98.193.177	25			
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF- PLANO PILOTO .	A	161.645.287	389.285.472	241	389.285.472	389.285.472	100	▶ 0150 - Contratar o Serviço Social Autônomo -Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF- Plano Piloto .		
UNIDADE GERIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contrato de Gestão nº 001/2018. Repasse para custeio e repasse para pessoal do IGES/DF. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]	
10.302.6202.3028	S B		-31.746	-29	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	A	110.000	15.430.548	0	489.990	489.990	3		
10.302.6202.3028.0001	B		-31.746	-29	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	110.000	15.430.548	0	489.990	489.990	3	▶0051 - Construir Unidades de Pronto Atendimento - UPA, nas Regiões Administrativas do DF (Procedente da etapa nº 0074/2013).	
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Em 2017: UPA Ceilândia Norte com 45% concluído, correspondente a 1.22,75m² construídos e UPA do Gama com 44% concluído, correspondente a 1.097,8m² construídos. Em 2018 e 2019: Decisão Judicial estão paralisadas. Empenho refere-se a devolução de recursos de superávit ao Fundo Nacional de Saúde. Processo nº 00002-0000003690/2019-11	
10.302.6202.3140	S B		-16.694	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	38.449.991	35.281.820	92	121.537	121.537	0		
10.302.6202.3140.0009	B		-16.694	-2	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	827.135	275.261	33	121.537	121.537	44	▶0104 - Construir unidades de atenção especializada.	
UNIDADE CONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 550								▶ Restituição de recursos à União, referente ao distrato do Contrato de Repasse nº 335.756-25/2010 para a	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.3141	S	B		2.992.531	30	0	0	0	construção de unidades de atenção especializada. Processo 00060-0000011892/2010-00.	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A		10.007.565	19.920.201	199	286.652	286.652	1		
10.302.6202.3141.0001	B			-7.469	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES SES-DISTRITO FEDERAL	A		6.557.565	16.920.201	258	286.652	286.652	2	▶ 0105 - Ampliar unidades de atenção especializada.	
UNIDADE AMPLIADA (M2)										
Quantidade 593									▶ Devolução de recursos ao Fundo Nacional de Saúde referente as propostas canceladas no SISMOB por intempestividade na utilização dos recursos financeiros disponibilizados ao Fundo de Saúde do Distrito Federal, estipulados pela Portaria GM/MS nº 239 de 06/03/2015, conforme Ofício nº 150/2019/CGSMU/DAPES/SAS/MS, disponibilizados para a ampliação do Centro de Parto Normal do Hospital da Ceilândia - HRC e ampliação de Casa da Gestante, bebê e puérpera. Processo nº 00060-0000167410/2019-34.	
10.302.6202.3223	S	B		-39.544	0	-545	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A		71.163.778	98.694.004	139	6.142.893	3.822.146	4		
10.302.6202.3223.0001	B			-544	0	-545	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	71.113.778	73.822.813	104	4.527.525	3.756.967	5	▶0070 - Reformar unidades de atenção especializada em saúde.	
UNIDADE REFORMADA (M2)									
Quantidade 3872								▶ Reformas em andamento: 1º Bim: Reforma com troca de piso e revestimento das circulações do HMIB - Contrato nº 074/2018, percentual de execução: 39% do contrato. Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru do HMIB - Contrato 010/2019, firmado em 26/03/2019. Aguardando emissão da ordem de serviço; 2º Bim: Contrato nº 074/2018, execução: 54,14%. Contrato 010/2019, aguardando; 3º Bim: Contrato nº 074/2018, execução: 54,14%. Contrato 010/2019, aguardando; 4º Bim: Contrato nº 074/2018, execução: 100%. Contra	
10.302.6202.3223.0003	B		-39.000	-78	0	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA-SES- PLANO PILOTO .	A	50.000	24.871.191	0	1.615.368	65.179	0	▶0060 - Reformar o Hospital de Base do DF - Reforma da Farmácia Central, do Bloco Administrativo e das Fachadas do Prédio de Emergência do Hospital de Base do DF. (Procedente da etapa nº 84/2014)	
UNIDADE REFORMADA (M2)									
Quantidade 3872								▶ Em 2017: Percentual realizado de 70,13%, o que corresponde a 2.675,17m² reformados da área total de 3.814,59m². Realizados serviços preliminares, fundações e estruturas, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas e instalação de brises. A obra é realizada em três etapas: Farmácia Central, Bloco Administrativo e Fachadas. Em 2018: Está concluída e entregue a reforma da Farmácia Central, os brises foram instalados. Em 2019: Despesa com execução do CT Ref. À execução da obra de reforma da armáci	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
10.302.6202.3467	S B		-314.533	-1	-2.651.482	5.845.160	11		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	24.079.944	51.899.985	216	27.439.120	8.598.913	17		
10.302.6202.3467.6069	B		-1.081.533	-5	-2.651.482	5.845.160	12		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	A	22.350.003	50.632.985	227	27.439.120	8.598.913	17	▶0071 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para SES-DF.	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 3597								▶ Processo nº 00060-0000512976/2019-25 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 3 ;Mar. 1 ;Abr. 3 ;Mai. 56 ;Jul. 86 ;Set. 5.000 ;Out. 4 ;Nov. 6 ;Dez. 1.059]	
10.302.6202.3736	S B		-894.092	-45	-960.046	157.477	22		
IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU	A	2.000.000	724.528	36	407.954	224.582	31		
10.302.6202.3736.0001	B		-894.092	-45	-960.046	157.477	22		
IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU--DISTRITO FEDERAL	A	2.000.000	724.528	36	407.954	224.582	31	▶0133 - Implantar bases do SAMU.	
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)									
Quantidade 11								▶ Iniciada implantação da base localizada na 905 Norte, atualmente com 90% de execução. Processo nº 112.003988/2017. [Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]	
10.302.6202.4137	S B		-3.114.861	-30	-396.693	1.028.000	33		
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE	A	10.500.000	3.085.148	29	2.291.762	1.028.000	33		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.302.6202.4137.0001	B		-3.114.861	-30	-396.693	1.028.000	33			
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL	A	10.500.000	3.085.148	29	2.291.762	1.028.000	33	▶0149 - Contratar hospitais de ensino - modernização para manutenção dos credenciamentos - SES-DF		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ Em que pese não ter havido contratação de novos hospitais de ensino, houve a aquisição de materiais para os hospitais certificados e contratualizados (HRS, HMIB, HRAN, IHB). Materiais adquiridos: HMIB - aquisição de mamógrafo digital, autoclave e 1 termodesinfectora / HRAN: 2 autoclaves e 2 termodesinfectoras . [Jan. 4 ;Fev. 4 ;Mar. 4 ;Abr. 4 ;Mai. 4 ;Jun. 4 ;Jul. 4 ;Ago. 4 ;Set. 4 ;Out. 4 ;Nov. 4 ;Dez. 4]		
10.302.6202.4205	S B		6.707.912	5	13.093.445	20.923.077	16			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	142.732.086	128.443.392	90	125.182.013	97.419.394	76			
10.302.6202.4205.0001	B		1.586.799	5	2.759.584	2.900.134	12			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	A	33.594.675	24.283.567	72	22.873.854	15.257.435	63	▶0032 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades da SES/DF.		
INTERNAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
Quantidade 231941											
10.302.6202.4205.0002	B		5.121.113	5	10.333.861	18.022.943	17		▶ Internação Realizada: [Jan. 16.315 ;Fev. 16.204 ;Mar. 18.897 ;Abr. 16.891 ;Mai. 17.454 ;Jun. 16.536 ;Jul. 17.496 ;Ago. 19.262 ;Set. 15.299 ;Out. 15.899 ;] Os dados do 6º bimestre não estão disponíveis na sala de situação. Processo nº 00060-0000015567/2011-00 e outros.		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL	A	109.137.411	104.159.825	95	102.308.160	82.161.959	79		▶ 0143 - Desenvolver ações de atenção especializada em saúde - Aquisição de materiais médico-hospitalares -SES- DF		
INTERNAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 231941											
10.302.6202.4206	S B		12.472.076	14	13.097.076	33.722.989	18		▶ Dados referentes as consultas médicas em Atenção Especializada: Janeiro: 12.554; Fevereiro: 19.867; Março: 20.948; Abril: 23.044; Maio: 18.764; Junho: 23.064; Julho: 36.387; Agosto: 38.826; Setembro: 36.387; Outubro: 38.826; os dados do 6º bimestre não estão disponíveis no SIA/SUS (Sala de Situação). Processo nº 00060-0000436559/2019-79 e outros.		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	A	89.999.999	191.090.807	212	191.090.807	177.559.445	93				
10.302.6202.4206.0001	B		12.472.076	14	13.097.076	33.722.989	18				
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	89.999.999	191.090.807	212	191.090.807	177.559.445	93		▶ 0152 - Executar contratos de gestão-ambul. especializadas e hospitalares - SES-DF		
UNIDADE GERIDA (UNIDADE)											
Quantidade 30									▶ Executados contratos de gestão que tem como objeto a organização, implantação e gestão das ações de assistência à		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.302.6202.4215	S B		-648.589	-8	290.304	546.544	6	saúde do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Processo 00060-0000263944/2018-18 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	7.738.185	8.797.937	114	7.307.973	5.136.139	58			
10.302.6202.4215.0001	B		-648.589	-8	290.304	546.544	6			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	7.738.185	8.797.937	114	7.307.973	5.136.139	58	▶ 0111 - Fornecer nutrição parenteral - serviço de natureza contínua na SES- DF		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Ações Realizadas. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1] Processo 00060-0000013012/2013-00		
10.302.6202.4216	S B		0	0	409.000	0	0			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	A	0	409.000	0	409.000	0	0			
10.302.6202.4216.0020	B		0	0	409.000	0	0			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	0	409.000	0	409.000	0	0	▶ 0170 - Adquirir medicamentos para as Unidades de Saúde-Distrito Federal		
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10000								▶ Processo SEI nº 00060-00443449/2019-63 Foram empenhados 11 medicamentos com o programa de		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.302.6202.4225	S B		1.090.451	4	4.999.077	7.266.959	19	trabalho 10.302.6202.4216.0020,		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE	A	25.928.275	37.705.319	145	28.458.082	23.759.007	63	A meta estipulada de 10.000 medicamentos é inviável, tendo em vista que a SES DF possui em torno de 1.000 medicamentos padronizados. [Dez. 11]		
10.302.6202.4225.0001	B		-14.800	-44	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	34.000	8.473.417	0	19.200	19.200	0	▶0139 - Realizar consultas nas portas de emergências fixas hospitalares.		
CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1289874								▶ Consultas/atendimentos realizados. [Jan. 139.583 ;Fev. 130.426 ;Mar. 138.115 ;Abr. 151.619 ;Mai. 153.938 ;Jun. 125.440 ;Jul. 136.288 ;Ago. 148.915 ;Set. 144.843 ;Out. 149.306 ;Nov. 129.337 ;Dez. 127.145]. Processo nº 000060-0000061214/2019-57 e outros.		
10.302.6202.4225.0002	B		-1.651.391	-9	1.279.717	2.692.598	14			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA-INFANTIL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	18.000.000	19.530.561	109	19.461.262	15.902.069	81	▶0076 - Realizar consultas de pré-natal em unidades de saúde da SES/DF.		
CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1289874								▶ Consultas realizadas: [Jan. 16.475 ;Fev. 17.717 ;Mar. 15.282 ;Abr. 14.755 ;Mai. 15.736 ;Jun. 13.056 ;Jul. 15.361		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.302.6202.4225.0003	B		2.767.976	52	3.498.551	4.300.521	53	;Ago. 15.845 ;Set. 12.817 ;Out. 13.881 ;Nov. 11.472 ;Dez. 10.000]. Processo nº 00060-0000005430/2016-00 e outros.		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	5.302.985	8.103.409	153	8.070.960	7.184.056	89	Meta superestimada. Os dados do 6º bimestre são parciais, aguardando informações da fonte: DAB.		
CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)								▶0033 - Realizar atendimento no CER II - Taguatinga (modalidades física e intelectual)		
Quantidade 1289874								▶ Atendimentos realizados: [Jan. 622 ;Fev. 696 ;Mar. 410 ;Abr. 626 ;Mai. 490 ;Jun. 993 ;Jul. 996 ;Ago. 1.172 ;Set. 1.162 ;]. Os dados de Outubro, Novembro e Dezembro não estão disponíveis na Sala de Situação. Processo nº 00060-0000343665/2018-29 e outros.	99	
								▶0038 - Realizar atendimentos de Fisioterapia nos Ambulatórios de Saúde Funcional da SES-DF.		
								▶ Consultas realizadas. [Jan. 4.930 ;Fev. 7.486 ;Mar. 4.243 ;Abr. 3.182 ;Mai. 3.719 ;Jun. 8.808 ;Jul. 9.001 ;Ago. 7.287 ;Set. 8.092 ;Out. 1.892 ;] Dados obtidos na sala de situação de saúde do DF, no entanto, os dados estão indisponíveis para o 6º bimestre. Processo nº 00060-0000343665/2018-29.		
								▶0039 - Realizar atendimentos de Fonoaudiologia nos Ambulatórios de Saúde Funcional da SES-DF.	99	
								▶ Consultas realizadas. [Jan. 2.597 ;Fev. 4.065 ;Mar. 3.956 ;Abr. 3.502 ;Mai. 3.448 ;Jun. 2.566 ;Jul. 2.970 ;Ago. 4.259 ;Set. 3.154 ;Out. 1.924 ;] Dados obtidos na sala de situação de saúde do DF, no		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
10.302.6202.4225.0004	B		-4.597	-44	0	0	0	entanto, os dados estão indisponíveis para o 6º bimestre. Processo nº 00060-0000343665/2018-29.	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS SES-DISTRITO FEDERAL	A	10.450	10.277	98	5.852	5.852	57	<p>▶ 0040 - Realizar atendimentos de Terapia Ocupacional nos Ambulatórios de Saúde Funcional da SES-DF.</p> <p>▶ Atendimento Realizado: [Jan. 1.528 ;Fev. 3.404 ;Mar. 2.700 ;Abr. 2.171 ;Mai. 2.460 ;Jun. 2.646 ;Jul. 2.463 ;Ago. 3.113 ;Set. 3.702 ;Out. 1.125 ;]. Dados obtidos na sala de situação de saúde do DF, no entanto, os dados estão indisponíveis para o 6º bimestre. Processo nº 00060-0000343665/2018-29.</p> <p>▶ 0041 - Realizar atendimento no CER II - CEAL (modalidades auditiva e intelectual)</p> <p>▶ Consultas realizadas: [Jan. 3.310 ;Fev. 3.953 ;Mar. 3.716 ;Abr. 4.433 ;Mai. 4.385 ;Jun. 2.494 ;Jul. 1.840 ;Ago. 2.781 ;Set. 6.594 ;] Os dados de Outubro não foram informados pela área técnica. Dados obtidos na sala de situação de saúde do DF, no entanto, os dados estão indisponíveis para o 6º bimestre. Processo nº 00060-0000343665/2018-29.</p> <p>▶ 0140 - Realizar curso de educação profissional técnica para registradores de câncer.</p> <p>▶ Curso realizado. O curso foi realizado no Auditório Dr. Moren do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, no período de 08 a 12 de julho de 2019, das 08h às 18h, com a presença da equipe do INCA/MS e da Coordenação Distrital do Registro de Câncer do Distrito Federal, o qual tivemos 43 escritos, com o público alvo de servidores da</p>	99
CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade		1289874							



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.302.6202.4225.0005	B		-6.737	0	220.810	273.840	17	rede SUS, Hospital das Forças Armadas e participantes do Estado da Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O curso foi específico para capacitação em registro h		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	2.580.840	1.587.655	62	900.807	647.831	41	▶0055 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES.		
CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1289874								▶ Consultas psiquiátricas realizadas: [Jan. 5.730 ;Fev. 8.508 ;Mar. 5.860 ;Abr. 6.136 ;Mai. 5.789 ;Jun. 6.309 ;Jul. 5.937 ;Ago. 7.170 ;Set. 6.819 ;Out. 6.870 ;]. Os dados do 6º bimestre não foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Processo nº 00060-0000423890/2019-29 e outros.		
10.302.6202.6016	S B		-328.000	-1	2.828.082	3.713.930	32			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	A	31.101.499	11.577.950	37	11.384.701	7.840.158	68			
10.302.6202.6016.4216	B		52.000	0	2.072.018	2.732.582	35			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL	A	25.150.232	7.753.243	31	7.577.334	5.562.370	72	▶0005 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses cirúrgicas - SES-DF.		
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 141103								▶ Órtese/Prótese Fornecida: [Jan. 322 ;Fev. 326 ;Mar. 1.990 ;Abr. 959 ;Mai. 459 ;Jun. 995 ;Jul. 5.839 ;Ago. 27.749 ;Set. 10.219 ;Out. 19.187 ;Nov. 731 ;Dez. 731]. Processo nº 00060-0000436721/2019-59 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.302.6202.6016.4217	B		-380.000	-6	756.063	981.348	26			
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	5.951.267	3.824.708	64	3.807.367	2.277.788	60	▶0006 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais para distribuição gratuita - SES-DF.		
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 141103								▶ Órtese/Prótese Fornecida: [Jan. 12 ;Fev. 1.671 ;Mar. 406 ;Abr. 197 ;Mai. 111 ;Jun. 647 ;Set. 3.281 ;Out. 1.020 ;]. Processo nº 00060-0000440515/2019-43 e outros.		
10.302.6202.6052	S B		1.272.317	6	8.268.425	4.831.186	20			
ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR	A	20.599.786	24.760.842	120	24.731.254	19.561.725	79			
10.302.6202.6052.0003	B		1.272.317	6	8.268.425	4.831.186	20			
ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR-ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	20.599.786	24.760.842	120	24.731.254	19.561.725	79	▶0034 - Assistir a pacientes em atenção domiciliar de alta complexidade.		
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 93								▶ Pessoas assistidas no serviço de atenção domiciliar de Alta Complexidade: [Jan. 59 ;Fev. 67 ;Mar. 68 ;Abr. 73 ;Mai. 74 ;Jun. 76 ;Jul. 80 ;Ago. 80 ;Set. 78 ;Out. 80 ;Nov. 80 ;Dez. 80]. Processo nº 00060-0000533257/2018-67 e outros.		
10.302.6202.9107	S B		2.279.320	0	1.650.000	0	0			
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES	A	0	2.279.320	0	1.650.000	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.9107.0030	B		400.000	0	400.000	0	0			
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES- ESTRUTURAÇÃO DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - ICDF-DISTRITO FEDERAL	A	0	400.000	0	400.000	0	0	▶0180 - Apoiar financeiramente a estruturação do Instituto de Cardiologia - ICDF do Distrito Federal.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Proposta de termo de fomento a ser firmado entre o DF, por meio da SES, com o Instituto de Cardiologia de DF - ICDF [Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo 00060-0000355011/2019- 29.		
10.302.6202.9107.0033	B		1.000.000	0	1.000.000	0	0			
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - H- DISTRITO FEDERAL	A	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	▶0181 - Apoiar financeiramente na aquisição de equipamentos para o Hospital da Criança de Brasília.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Valor para atender despesas referente ao contrato de gestão que tem como objetivo a organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde do hospital da criança de Brasília José Alencar - HCB [Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-0000263944/2018-18.		
10.302.6202.9107.0039	B		258.000	0	250.000	0	0			
APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES-APOIO A PROJETO DA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A	0	258.000	0	250.000	0	0	▶0182 - Apoiar financeiramente o projeto da rede feminina de combate ao câncer de Brasília.		
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
Quantidade 1										▶ Termo de fomento com o objetivo de realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no HBDF e seus acompanhantes [Nov. 1 ;Dez. 1]. Processo nº 00060-0000309333/2019-04.
10.303.6202.4216	S B		11.210.760	5	20.541.659	24.835.669	11			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	A	211.055.238	217.954.776	103	215.995.521	198.576.495	91			
10.303.6202.4216.0001	B		9.260.412	7	13.186.293	15.341.968	11			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	135.000.000	134.712.079	100	133.116.428	124.360.356	92			▶0080 - Adquirir medicamentos, principalmente para abastecer a rede hospitalar da SES/DF.
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 304279093										▶ Medicamento Adquirido. Processo nº 00060-0000514742/2019-12 e outros. [Jan. 2.572.209 ;Fev. 2.400.753 ;Mar. 1.815.164 ;Abr. 2.643.236 ;Mai. 2.034.852 ;Jun. 1.559.983 ;Jul. 3.481.178 ;Ago. 1.517.362 ;Set. 1.890.395 ;Out. 3.858.240 ;Nov. 1.037.466 ;Dez. 622.600]
10.303.6202.4216.0002	B		-26.537	0	218.732	3.802.339	12			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	30.666.825	30.757.159	100	30.514.203	29.193.635	95			▶0007 - Adquirir medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica da SES-DF.
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 304279093										▶ Medicamento Adquirido: [Jan. 34.329.460 ;Fev. 38.994.404 ;Mar. 8.454.840 ;Abr. 28.228.294 ;Mai. 38.550.315 ;Jun. 31.791.096 ;Jul. 29.453.309 ;Ago. 27.648.663 ;Set. 7.011.968 ;Out. 43.820.779 ;Nov. 1.076.767 ;Dez. 240.962]. Processo nº 00060-



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.303.6202.4216.0003	B		-23.115	0	139.677	5.319.186	13			0000397859/2019-25 e outros.  Foi levantado o quantitativo de medicamentos adquiridos em suas unidades, independente do tipo ou especificação do documento.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL	A	30.653.472	39.747.473	130	39.629.873	39.024.201	98	▶0008 - Adquirir medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica da SES-DF.		
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 304279093								▶ Medicamento Adquirido: [Jan. 1.405.630 ;Fev. 1.536.756 ;Mar. 483.258 ;Abr. 1.269.783 ;Mai. 667.936 ;Jun. 832.335 ;Jul. 3.430.304 ;Ago. 3.073.665 ;Set. 983.715 ;Out. 1.507.857 ;Nov. 81.922 ;Dez. 1.020]. Processo nº 00060-0000424284/2019-21 e outros.		
10.303.6202.4216.0004	B		0	0	0	0	0			Foi levantado o quantitativo de medicamentos adquiridos em suas unidades, independente do tipo ou especificação do documento
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO FEDERAL	A	5.000.000	5.626.129	113	5.626.128	5.626.128	100	▶0009 - Adquirir medicamentos para tratamento de coagulopatias da SES-DF.		
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 304279093								▶ Medicamentos fator IX adquiridos: [Mar. 1.500.000 ;Set. 950.000 ;]. Processo nº 00060-0000239300/2019-81 e outros.		
10.303.6202.4216.0013	B		0	0	4.999.506	260.244	5			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA	A	5.000.000	4.999.995	100	4.999.506	260.244	5	▶0113 - Adquirir medicamentos para assistência à saúde pública.	
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 10000									
10.303.6202.4216.0016	B		0	0	0	111.931	100		▶ Aquisição de medicamentos para SES/DF Processo SEI nº 00060-00439867/2019-56 e outros. [Set. 6.718.650 ;Out. 1.618.972 ;Nov. 2.809 ;]
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM EPILEPSIA NA REDE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DO DF	A	111.941	111.941	100	111.931	111.931	100	▶0116 - Adquirir medicamentos para o tratamento de pessoas com epilepsia na rede de atendimento de saúde pública do DF.	
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 10000									
10.303.6202.4216.0021	B		1.000.000	0	997.452	0	0		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIAS DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO-DISTRITO FEDERAL	A	0	1.000.000	0	997.452	0	0	▶0177 - Adquirir medicamentos para farmácias da rede pública da Secretaria de Saúde.	
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1000									
									▶ Foram empenhados 17 medicamentos com o programa de trabalho 10.303.6202.4216.0021, referente à emenda parlamentar do Dep Jorge Viana.  A meta estipulada de 1.000 medicamentos é inviável, tendo em vista que esse valor representa praticamente a



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.303.6202.4216.0022	B		1.000.000	0	1.000.000	0	0	totalidade de medicamentos padronizados na SES DF. [Dez. 17]		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	▶0178 - Adquirir medicamentos para assistência pública à saúde.		
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)								▶ Processo SEI nº 00060-00306326/2019-42 Foram empenhados 21 medicamentos com o programa de trabalho 10.303.6202.4216.0022, [Nov. 21 ;Dez. 21]		
Quantidade 1										
10.304.6202.2596	S B		-1.302.114	-22	-86.202	518.732	10			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	A	5.929.396	5.406.365	91	4.999.947	2.477.891	46			
10.304.6202.2596.0001	B		-1.302.114	-22	-86.202	518.732	10			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	5.929.396	5.406.365	91	4.999.947	2.477.891	46	▶0077 - Realizar exames de interesse da saúde pública do DF.		
EXAME, ENSAIO E ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)								▶ Exame, Ensaio e Análise Realizada. Processo 00060-0000489156/2019-22 e outros. [Jan. 24.169 ;Fev. 32.464 ;Mar. 30.042 ;Mai. 44.747 ;Jun. 38.402 ;Jul. 33.971 ;Ago. 30.730 ;Set. 32.108 ;Out. 31.184 ;Nov. 25.867 ;Dez. 33.202]		
Quantidade 720000								▶0078 - Realizar ensaios de interesse da saúde pública do DF.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.304.6202.2602	S B		303.882	19	223.967	0	0	▶ Exame, Ensaio e Análise Realizada. Processo nº 00060-0000474869/2019-91 e outros. [Jan. 1.580 ;Fev. 1.418 ;Mar. 2.408 ;Abr. 3.325 ;Mai. 2.921 ;Jun. 2.963 ;Jul. 2.566 ;Ago. 2.169 ;Set. 3.240 ;Out. 3.969 ;Nov. 2.758 ;Dez. 2.570]	▶ 0079 - Realizar análises de interesse da saúde pública do DF.	99
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	1.608.477	1.408.855	88	658.095	72.638	5	▶ Exame, Ensaio e Análise Realizada. Processo nº 00060-0000440083/2019-71 e outros. [Jan. 451 ;Fev. 658 ;Mar. 725 ;Abr. 695 ;Mai. 878 ;Jun. 570 ;Jul. 677 ;Ago. 728 ;Set. 846 ;Out. 931 ;Nov. 720 ;Dez. 636]		
10.304.6202.2602.0001	B		303.882	19	223.967	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	1.608.477	1.408.855	88	658.095	72.638	5	▶ 0042 - Realizar inspeções sanitárias direta ou indiretamente relacionadas à saúde da população do DF.		
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 28129								▶ Inspeções sanitárias realizadas: [Jan. 1.616 ;Fev. 2.150 ;Mar. 1.755 ;Abr. 2.277 ;Mai. 2.715 ;Jun. 2.489 ;Jul. 2.235 ;Ago. 2.411 ;Set. 2.217 ;Out. 2.254 ;Nov. 1.811 ;Dez. 1.878]. Processo nº 00060-0000244241/2017-00.		
10.304.6202.3155	S B		-500.000	-17	-500.000	0	0			
REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	3.000.000	2.500.000	83	2.500.000	2.500.000	100			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.304.6202.3155.0003	B		-500.000	-17	-500.000	0	0			
REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	3.000.000	2.500.000	83	2.500.000	2.500.000	100	▶0061 - Reformar unidades de vigilância em saúde. (Procedente da etapa nº 070/2016).		
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 2000								▶ Em 2017: realizado 90% das reformas dos 2 banheiros das salas de gases, guarita. Em 2018: Finalização da área técnica de virologia e início da reforma da área da área técnica da Gerência de medicamentos e Toxicologia. Em 2019: 1º bimestre: 150m² com reforma da área administrativa do Lacen; 2º bimestre: 260m² com troca de forro, piso, remoção do piso, paredes e elétrica da parte administrativa do LACEN; 3º bimestre: 584m² com término da reforma da parte administrativa do LACEN e início da reforma do almoxarifado/transporte;		
10.305.6002.2396	S B		-665.076	0	-1.101	427.512	33			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	A	10.000	1.298.024	0	1.298.023	1.042.178	80			
10.305.6002.2396.0021	B		-665.076	0	-1.101	427.512	33			
( ** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	10.000	1.298.024	0	1.298.023	1.042.178	80	▶0134 - Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 207								▶ Conservação da infraestrutura das 23 unidades vinculadas à SVS. [Set. 23 ;Out. 23 ;Nov. 23 ;Dez. 23]. Processo nº 00060-0000088853/2019-60 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.305.6002.8502	S B		0 0		0	0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	10.000	5.345.992	0	0	0 0				
10.305.6002.8502.0023	B		0 0		0	0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	10.000	5.345.992	0	0	0 0			▶0088 - Remunerar servidores ativos da SES-DF - Da Vigilância em Saúde do DF.	
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 1.241 ;Fev. 1.248 ;Mar. 1.247 ;Abr. 1.245 ;Mai. 1.248 ;Jun. 1.248 ;Jul. 1.245 ;Ago. 1.241 ;Set. 1.237 ;Out. 1.242 ;Nov. 1.242 ;Dez. 1.237] . Processo nº 00060-00091976/2019-88 e outros.	
Quantidade 55775										
10.305.6002.8517	S B		-603.114	-148	281.251	262.403	2			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	408.800	11.681.579	0	11.527.388	10.650.848	91			
10.305.6002.8517.0034	B		-2.500	-25	0	0 0				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - VIGILANCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	10.000	5.497.957	0	5.497.907	5.497.907	100		▶0092 - Manter os serviços administrativos relativos a contratos de vigilância armada e desarmada em todas as unidades da SVS.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									▶ SVS mantidas. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]; Serviços mantidos em todas as unidades sem intercorrências. Prorrogação contratual dos contratos vencíveis no mês,	
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.305.6002.8517.0037	B		-400.614	0	172.983	0	0		treinamento dos executores do Contrato nº 66/2017 SES-DF no Sistema de Fiscalização de Contratos Corporativos para utilização no processo de pagamento. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - VIGILANCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	10.000	4.275.940	0	4.121.800	3.948.817	92	▶0093 - Manter os serviços administrativos relativos aos contratos de higienização e limpeza das unidades da SVS.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviço Mantido: Limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção dos bens moveis e imoveis, incluindo os serviços de desinfecção de superficies e equipamentos (médico hospitalar e administrativo); [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]; Processo nº: 00060-0000495801/2019-46 e outros.	
10.305.6002.8517.0039	B		-200.000	-51	108.268	262.403	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A	388.800	1.907.682	491	1.907.682	1.204.125	63	▶0095 - Manter os serviços administrativos da Vigilância em Saúde do DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviços mantidos: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços à SES DF. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]; Processo nº 00060-0000038928/2018-81 e outros.	
10.305.6202.2598	S B		-652.106	-97	0	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	A	672.106	93.417	14	0	0	0			
10.305.6202.2598.0001	B		-652.106	-97	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-SES-DISTRITO FEDERAL	A	672.106	93.417	14	0	0	0	▶0081 - Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 48								▶ Ações realizadas (atividades educativas, análise de situação do trabalhador, inspeções, dentre outras): [Jan. 6 ;Fev. 5 ;Mar. 13 ;Abr. 15 ;Mai. 51 ;Jun. 48 ;Jul. 43 ;Ago. 77 ;Set. 52 ;Out. 34 ;Nov. 157 ;Dez. 100]. Não houve gasto financeiro para realização destas ações.		
10.305.6202.2601	S B		-331.974	-8	0	1.595.412	99			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	A	4.241.099	1.617.125	38	1.617.123	1.617.123	100			
10.305.6202.2601.0001	B		-331.974	-8	0	1.595.412	99			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	4.241.099	1.617.125	38	1.617.123	1.617.123	100	▶0122 - Visitar imóveis para o Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti.LIRAA		
VISITA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2400000								▶ Imóveis visitados (LIRAA por bimestre): [Fev. 26.362 ;Mai. 26.624 ;Ago. 26.367 ;Nov. 26.632 ;]. No 2º e 5º bimestre não houve realização de LIRAA. Processo nº 00060-0000324967/2019-89 e outros.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								▶0123 - Visitar imóveis para o Levantamento de Índice e Tratamento para o Aedes aegypti - LIT. ▶ Imóveis visitados: [Jan. 80.253 ;Fev. 73.606 ;Mar. 107.302 ;Abr. 143.641 ;Mai. 114.996 ;Jun. 111.514 ;Jul. 134.182 ;Ago. 143.484 ;Set. 97.543 ;Out. 81.390 ;Nov. 40.307 ;Dez. 47.535]. Processo nº 00060-0000324967/2019-89 e outros. ▶0124 - Visitar imóveis para Tratamento do Aedes Aegypti. ▶ Imóveis visitados: [Jan. 64.418 ;Fev. 58.885 ;Mar. 85.842 ;Abr. 114.213 ;Mai. 51.748 ;Jun. 50.181 ;Jul. 46.964 ;Ago. 50.219 ;Set. 34.140 ;Out. 28.487 ;Nov. 39.017 ;Dez. 32.556] ▶0125 - Visitar pontos estratégicos e locais com grandes depósitos criadouros do Aedes Aegypti. ▶ Locais visitados: [Jan. 911 ;Fev. 650 ;Mar. 987 ;Abr. 1.180 ;Mai. 740 ;Jun. 1.155 ;Jul. 673 ;Ago. 220 ;Set. 543 ;Out. 495 ;Nov. 935 ;Dez. 148]. Processo nº 00060-0000324967/2019-89 e outros.	99
10.305.6202.2605	S B			0 0	105.000		0 0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	A	952.610	1.868.771	196	150.844	45.844	2		
10.305.6202.2605.0001	B			0 0	105.000		0 0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	952.610	1.868.771	196	150.844	45.844	2		
NOTIFICAÇÃO REALIZADA								▶0082 - Realizar notificações compulsórias de doenças na SES.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 40000										<p>▶ Realizar notificações compulsórias na SES. Processo: 00060-0000365302/2019-25 e outros. [Jan. 4.305 ;Fev. 5.868 ;Mar. 8.552 ;Abr. 11.622 ;Mai. 16.093 ;Jun. 12.740 ;Jul. 5.684 ;Ago. 3.730 ;Set. 4.651 ;Out. 4.056 ;Nov. 4.524 ;Dez. 3.913]</p> <p>Dados parciais e provisórios, Fonte: Sinan.Data de extração em 09/01/2020. As notificações do mês de novembro e dezembro ainda não foram inseridas dentro do esperado para o bimestre. Entendemos que o número tende a subir muito.</p>
10.305.6202.2610	S	B		-2.573.242	-76	142.688	129.000	6		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	3.382.250	2.033.421	60	2.025.773	1.468.447	72		
10.305.6202.2610.0001		B		-2.573.242	-76	142.688	129.000	6		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.382.250	2.033.421	60	2.025.773	1.468.447	72		▶0043 - Aplicar vacinas na população do DF.
VACINA APLICADA (UNIDADE)										
Quantidade 2252397										<p>▶ Vacina Aplicada: [Jan. 140.630 ;Fev. 113.895 ;Mar. 114.851 ;Abr. 382.115 ;Mai. 479.250 ;Jun. 11.518 ;Jul. 132.172 ;Ago. 169.894 ;Set. 149.470 ;Out. 131.781 ;Nov. 103.644 ;]. Dados parciais e provisórios na data 26/12/19. O MS realizou exportação parcial das doses do e-SUS AB para o SIPNI. Processo nº 00060-0000400536/2018-45 e outros.</p>
10.306.6202.4068	S	B		0	0	3.158.451	3.363.363	20		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	A	19.008.579	16.932.468	89	16.922.092	16.416.308	97			
10.306.6202.4068.0002	B			0 0	3.158.451	3.363.363	20			
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	19.008.579	16.932.468	89	16.922.092	16.416.308	97	▶0044 - Dispensar, para pacientes do DF cadastrados no Programa de Terapia de Nutrição Enteral Domiciliar (PTNED), as fórmulas de alimentação e nutrição.		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 26620								▶ Fórmulas dispensadas: [Jan. 1.450 ;Fev. 1.377 ;Mar. 1.150 ;Abr. 1.474 ;Mai. 1.533 ;Jun. 2.444 ;Jul. 2.238 ;Ago. 1.957 ;Set. 2.031 ;Out. 2.573 ;Nov. 2.327 ;Dez. 1.638]. Processo nº 00060-0000441184/2019-69 e outros.		
10.306.6202.4227	S B		29.983.518	34	40.564.773	23.141.625	16			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	A	88.539.115	140.984.187	159	140.984.187	118.565.455	84			
10.306.6202.4227.0001	B		29.983.518	34	40.564.773	23.141.625	16			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	A	88.539.115	140.984.187	159	140.984.187	118.565.455	84	▶0045 - Fornecer alimentação preparada para pacientes nas unidades de saúde da SES.		
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 8015519								▶ Refeição Fornecida: [Jan. 413.170 ;Fev. 389.228 ;Mar. 439.189 ;Abr. 441.767 ;Mai. 460.401 ;Jun. 438.543 ;Jul. 453.958 ;Ago. 454.380 ;Set. 433.775 ;Out. 44.112 ;Nov. 411.580 ;Dez. 411.580]. Processo nº 00060-0000013923/2013-00 e outros.		
								▶0046 - Fornecer alimentação preparada para acompanhantes		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
10.364.6202.9083	S B		11.500.000	16	11.453.675	11.453.675	14			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A	71.000.000	79.880.000	113	78.845.426	78.845.426	99			
10.364.6202.9083.0003	B		10.000.000	17	9.776.740	9.776.740	14			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	58.000.000	67.888.000	117	67.142.967	67.142.967	99			
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1171										
10.364.6202.9083.0008	B		1.500.000	12	1.676.935	1.676.935	14			

nas unidades de saúde da SES.

▶ Refeição Fornecida: [Jan. 144.576 ;Fev. 135.659 ;Mar. 164.942 ;Abr. 175.637 ;Mai. 178.464 ;Jun. 162.948 ;Jul. 145.976 ;Ago. 163.910 ;Set. 156.295 ;Out. 159.977 ;Nov. 146.606 ;Dez. 146.606]. Os dados de dezembro são parciais. Processo nº 00112-0000001433/2017-00.

▶0047 - Fornecer alimentação preparada para servidores nas unidades de saúde da SES.

▶ Refeição Fornecida: [Jan. 99.640 ;Fev. 101.234 ;Mar. 115.188 ;Abr. 119.170 ;Mai. 121.303 ;Jun. 111.329 ;Jul. 102.848 ;Ago. 115.809 ;Set. 108.523 ;Out. 107.805 ;Nov. 91.022 ;Dez. 91.022]. Os dados de dezembro são parciais. Processo nº 00060-0000013923/2013-00 e outros.

▶0016 - Conceder bolsa de estudos aos residentes da SES/DF.

▶ Bolsa de estudos concedidas: [Jan. 1.116 ;Fev. 1.111 ;Mar. 944 ;Abr. 245 ;Mai. 1.385 ;Jun. 1.385 ;Jul. 1.382 ;Ago. 1.367 ;Set. 1.358 ;Out. 1.348 ;Nov. 1.345 ;Dez. 1.338]. Processo nº 00060-0000446627/2019-16 e outros.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES - HOSPITAL DE BASE-PLANO PILOTO . BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 301	A	13.000.000	11.992.000	92	11.702.460	11.702.460	98	▶0017 - Conceder bolsa de estudos aos residentes do IHBDF.		
10.421.6211.2426	S B		0 0		663.390	327.956	19	▶ Bolsa de estudos concedidas aos residentes do IHBDF: [Jan. 296 ;Fev. 295 ;Mar. 169 ;Abr. 168 ;Mai. 169 ;Jun. 165 ;Jul. 165 ;Ago. 164 ;Set. 164 ;Out. 161 ;Nov. 162 ;Dez. 161]. Processo nº 00060-0000486335/2019-16 e outros.		
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	2.700.000	1.690.392	63	1.690.392	1.296.147	77			
10.421.6211.2426.8527	B		0 0		663.390	327.956	19			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 262	A	2.700.000	1.690.392	63	1.690.392	1.296.147	77	▶0018 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SES-DF conforme contrato com a FUNAP.		
28.846.0001.9041	S B		0 0		7.452.392	7.446.392	16	▶ Pessoas assistidas: [Jan. 102 ;Fev. 90 ;Mar. 84 ;Abr. 88 ;Mai. 96 ;Jun. 110 ;Jul. 108 ;Ago. 108 ;Set. 129 ;Out. 117 ;Nov. 110 ;Dez. 107]. Processo nº 00060-0000005006/2016-00 e outros.		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	A	30.000.000	47.000.000	157	40.487.305	40.481.305	86			
28.846.0001.9041.0031	B		0 0		7.452.392	7.446.392	16			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	30.000.000	47.000.000	157	40.487.305	40.481.305	86	▶0019 - Converter licença prêmio em pecúnia.		
28.846.0001.9050	S B		-1.404.520	-22	1.417.026	1.162.845	8	▶ Licenças convertidas em pecúnia: [Jan. 67 ;Mar. 72 ;Abr. 50 ;Mai. 36 ;Jun. 41 ;Jul. 97 ;Ago. 54 ;Set. 58 ;Out. 57 ;Nov. 194 ;Dez. 776]. Processo nº 00060-0000128303/2019-91 e outros.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	6.300.000	14.700.000	233	8.812.197	8.535.507	58			
28.846.0001.9050.0030	B		-1.404.520	-22	1.417.026	1.162.845	8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL	A	6.300.000	14.700.000	233	8.812.197	8.535.507	58	▶0020 - Efetuar indenizações e restituições da SES/DF.		
								▶ Indenizações realizadas: [Jan. 120 ;Fev. 122 ;Mar. 124 ;Abr. 121 ;Mai. 124 ;Jun. 124 ;Jul. 124 ;Ago. 125 ;Set. 130 ;Out. 136 ;Nov. 140 ;Dez. 140]. Processo nº 00060-0000486335/2019-16 e outros.		
								Informação apenas das indenizações judiciais decorrentes de penhoras. Não foram informados valores relativos à ressarcimentos, indenizações de transporte e restituições ao erário extra folha de pagamento.		