



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

**SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2016-SES/DF**

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2016-SES/DF, QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E DA EMPRESA ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS, LOCALIZADA NA QUADRA 500, ÁREA ESPECIAL 02 – SOL NASCENTE – CEILÂNDIA - DF.

**Processo: 112.003.061/2015.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

**1.1.** O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada CONTRATANTE, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.770-200, representada neste ato por **HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 02 de março de 2016, publicado no DODF Edição Extra nº 04, de 02 de março de 2016, pg. 01, e a empresa **ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA**, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ/MF 04.768.702/0001-70, com sede no SIA Trecho 17, Rua 17, Lote 1360-Brasília - DF, CEP. 71.200-249, E-mail [engemilengenharia@terra.com.br](mailto:engemilengenharia@terra.com.br), representada por **MATHEUS ANTONIO MILITÃO DE MENEZES**, portador do CREA nº 13814 – D/DF – SSP/DF, inscrito(a) no CPF nº 000.400.681-02, na qualidade de representante legal, têm entre si justos e avençados e celebram por força do presente instrumento, conforme Processo nº 112.003.061/2015, o Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº **021/2016-SES/DF**, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

**2.1.** O presente Termo Aditivo tem por objeto:

- a) A prorrogação do prazo de **Execução e Vigência** do Contrato nº 021/2016-SES/DF, por mais 134 (cento e trinta e quatro) dias para execução e 45 (quarenta e cinco) dias para vigência, conforme manifestação do executor no despacho de fl. 2685, com fundamento no Art. 57, § 1º, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.
- **Execução, 134 dias a partir de 16/04/2018 à 27/08/2018.**
  - **Vigência, 45 dias a partir de 14/07/2018 à 27/08/2018.**

*MAM*



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA**

3.1. O presente Termo Aditivo terá vigência a contar da sua assinatura.

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**


4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente ajuste.


**CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

5.1. A eficácia do presente Termo Aditivo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias do prazo daquela data, após o que providenciará seu registro.

5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

Brasília, 13 de julho de 2018.

  
**HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA**  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL


  
**MATHEUS ANTONIO MILITÃO DE MENEZES**  
ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA

Matheus Antonio Militão de Menezes  
CREA 13.814/D-DF - Engenheiro Civil  
Sócio Administrador  
Engemil Engenharia  
CNPJ: 04.768.702/0001-70

**TESTEMUNHAS:**


(Ass.)

(Nome)

  
**Régiton Luiz Militão de Menezes**  
Sócio Administrador  
Engemil Engenharia  
CNPJ: 04.768.702/0001-70

(Ass.)

(Nome)

  
**Carolina R. de França T. Bragança**  
Técnico Administrativo  
Mat. 198.532-9